
 
 

 
 
 

CONTRATO COMPLEMENTARIO POR MENOR CUANTÍA DEL 

CONTRATO N° MCO-016-GADMPS-2022 

En la ciudad y cantón Pablo Sexto, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 

dos mil veinte y tres, comparecen libre y voluntariamente a la suscripción del presente 

contrato complementario, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pablo Sexto, legalmente representado por la señora CLAUDIA 

MARISOL JUELA CARCELÉN en calidad de Alcaldesa Subrogante, a quien en 

adelante se le denominará simplemente como “La Contratante” y, por otra parte, la 

Ing. MARITZA JESENIA GIÑIN BUESTÁN con RUC N° 1400499107001,, a quien 

en adelante se le denominará “La Contratista”. Las partes se obligan en virtud del 

presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL: 

1.1.- El Código Civil, en el numeral 18 de su artículo 7 dispone "En todo contrato se 

entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".  

1.2.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los artículos 

85, 87 y 90 dispone: 

 Art. 85.- Obras y Servicios Complementarios.- En el caso de que fuere 

necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado 

por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su 

ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo 

contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la 

atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios 

de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del 

respectivo contrato complementario.  

 Art. 87.- Normas para la aplicación de los contratos complementarios.- La 

suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder 

del treinta y cinco por ciento (35%) del valor actualizado o reajustado del 

contrato principal (...) El contratista deberá rendir garantías adicionales de 

conformidad con esta Ley (...).  

 Art. 90.- Certificación de Recursos.- Para todos aquellos casos en que la 

Entidad Contratante decida contraer obligaciones de erogación de recursos por 

efecto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de 

manera previa a su autorización deberá contarse con la respectiva certificación 

de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones.  

1.3.- El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en los artículos 274 y 286 dispone: 



 
 

 
 
 

 Art. 274.-Normas comunes a contratos complementarios.- En los contratos 

complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, constarán las correspondientes, 

fórmula o fórmulas de reajuste de precios. 

La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder 

del 8% del valor del contrato principal, de conformidad con las normas para la 

aplicación de los contratos complementarios, dispuestas en el artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, salvo las 

excepciones previstas en el mismo artículo de dicha ley. 

 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley. 

 Art. 286.-Celebración contratos complementarios. -Las causas imprevistas o 

técnicas para celebrar contratos complementarios podrán ser invocadas por la 

entidad contratante o por el contratista y serán calificadas por la máxima 

autoridad o su delegado previo informe del administrador del contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

2.1.- El catorce de noviembre de dos mil veinte y dos, fue celebrado un Contrato de 

Menor Cuantía con código de proceso N° MCO-GADMPS-014-2022, entre el 

representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, 

Ing. WILMER LENIN VERDUGO GONZÁLEZ, en calidad de “Contratante” y la 

Ing. MARITZA JESENIA GIÑIN BUESTÁN, como “Contratista”, para la 

“CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL II ETAPA, CANTON PABLO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 

2.2.- La Cláusula Décima Tercera del contrato en mención, por su parte establece lo 

siguiente: 

“13.1.- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo 

respectivo, se podrán celebrar contratos complementarios”. 

 

2.3.- El Administrador del Contrato, Ing. Leonardo Gallardo Samaniego, a través de 

Memorando N° 096-LG-DOSP-GADMPS-2023, de fecha 22 de marzo de 2023, solicita 

al Alcalde, la celebración de un contrato complementario.  

2.4.- Se adjunta el Informe de Fiscalización N° FISC-GADMPS-15-2023, de fecha 14 

de marzo de 2023. 

2.5.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 3.5.1.7.5.01.07.26 denominada: “Construcción del Estadio 

Municipal II Etapa Cantón Pablo Sexto provincia de Morona Santiago”, con la 

cantidad de USD 6.278,97 incluido IVA, conforme consta en la certificación 



 
 

 
 
 

presupuestaria N° 224, de fecha 15 de marzo de 2023, conferida por la Econ, Ela Jara, 

Directora Administrativa Financiera del GADMPS.  
 

2.6.- A través de Memorando N°070-A-GADMPS-2023, de fecha 23 de marzo de 2023, 

la máxima autoridad administrativa dispone a Procuraduría Síndica la elaboración del 

contrato complementario de conformidad con lo señalado por el Administrador del Contrato. 

CLÁUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

COMPLEMENTARIO: 

3.1.- Forman parte integrante del contrato complementario, los siguientes documentos:  

a) Documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad 

para celebrar contratos. 

b) Contrato de Menor Cuantía N° MCO-016-GADMPS-2022, de fecha 14 de 

noviembre de 2022.  

c) Memorando N° 096-LG-DOSP-GADMPS-2023, de fecha 22 de marzo de 

2023. 

d) Informe de Fiscalización N° FISC-GADMPS-15-2023, de fecha 14 de marzo 

de 2023. 

e) Certificación presupuestaria N° 224, de fecha 15 de marzo de 2023.  

f) Memorando N°070-A-GADMPS-2023, de fecha 23 de marzo de 2023.  

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO: 

Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pablo Sexto, representado por la señora CLAUDIA MARISOL JUELA CARCELÉN 

y la Ing. MARITZA JESENIA GIÑIN BUESTÁN, tienen a bien celebrar un contrato 

complementario en el cual se incluyan los rubros nuevos, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 

5.1 El plazo para la prestación de los servicios objeto del presente contrato 

complementario será de 30 DÍAS, contado a partir de la fecha de su suscripción, y 

responderá al siguiente cronograma: 

 

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

016 EXCAVACION MECANICA EN SUELO CONGLOMERADO M3 382,00 5,40 2.062,80
003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SIN CLASIFICAR A

MAQUINA M3 305,60 3,61 1.103,22
007 SUM./INST. EMPEDRADO E=0.20 CM. M2 113,20 9,19 1.040,31
082 SUM./INST. ALUCOBOND M2 42,14 33,22 1.399,89

TOTAL: 5.606,22

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS



 
 

 
 
 

 

 

CLÁUSULA SEXTA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

6.1.- El procedimiento contempla reajuste de precios de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-  

 

6.1.- El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la 

CONTRATISTA, es de $ 5.606,22 (CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS DÓLARES 

CON 22/100 CENTAVOS), DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA sin incluir 

IVA. 
 

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 

única compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive 

cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al 

Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES)

1er MES

RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

382,00

016 EXCAVACION MECANICA EN SUELO CONGLOMERADO382,00 5,40 2.062,80 2.062,80

305,60

003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SIN CLASIFICAR A MAQUINA305,60 3,61 1.103,22 1.103,22

113,20

007 SUM./INST. EMPEDRADO E=0.20 CM. 113,20 9,19 1.040,31 1.040,31

42,14

082 SUM./INST. ALUCOBOND 42,14 33,22 1.399,89 1.399,89

INVERSION MENSUAL 5.606,22 5.606,22

AVANCE MENSUAL (%) 100,00

INVERSION ACUMULADA 5.606,22

AVANCE ACUMULADO (%) 100,00

######

SIMBOLO DESCRIPCION COSTO DIRECTO COEFICIENTE ######

B MANO DE OBRA 1.691,43 0,362

E EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL 1.482,16 0,317

LA LÁMINAS Y PLACAS ASFÁLTICAS 973,43 0,208

P MATERIALES PÉTREOS-AZUAY 441,48 0,094

X INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION O IPC 83,89 0,019

4.672,39 1,000

SIMB DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH#HOR./HOM. COEF.

Z15 OPERADOR EQUIPO PESADO C1 457,64 4,29 106,68 0,250

Z3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 113,45 4,09 27,74 0,065

Z6 ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 189,37 3,87 48,93 0,115

Z8 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 930,97 3,83 243,07 0,570

1.691,43 426,42 1,000

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.362 B1/Bo + 0.317 E1/Eo + 0.208 LA1/LAo + 0.094 P1/Po + 0.019 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO



 
 

 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO: 

8.1. La Contratante cancelará pago por planilla del 100%. La contratante cancelará 

mediante presentación de planillas mensuales con aprobación de fiscalización y 

administración de contrato sin anticipo. De la planilla se descontará cualquier cargo a la 

Contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por 

la entidad será devengado al momento del pago de la planilla, hasta la terminación del 

plazo contractual inicialmente estipulado.  

 

CLÁUSULA NOVENA.- NATURALEZA Y ALCANCE DE ESTE CONTRATO 

COMPLEMENTARIO: 

9.1.- El presente contrato complementario constituye una ampliación al Contrato N° 

MCO-016-GADMPS-2022, para la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO 

MUNICPAL II ETAPA CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”, suscrito el 14 de noviembre de 2022, y forma parte integrante del 

referido Contrato, por lo que su cumplimiento es obligatorio. 

9.2.- Todas las demás estipulaciones que no hayan sido expresamente reformadas 

mediante este instrumento, continúan vigentes sin alteración alguna. Sin embargo, en el 

evento de que otras estipulaciones del Contrato Principal hagan referencia a los temas o 

aspectos puntualmente reformados mediante el presente Contrato Complementario, 

prevalecerá este último.  

9.3.- Las ampliaciones realizadas al Contrato Principal mediante este instrumento son 

de interpretación restrictiva y, en consecuencia, no podrán entenderse más allá de lo 

expresamente estipulado y aceptado por las Partes en este documento, por lo tanto, no 

podrán alegarse interpretaciones diferentes u otras aclaraciones diferentes a las 

literalmente estipuladas en este. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

Libre y voluntariamente, las partes declaran su aceptación a todo lo convenido en el 

presente contrato modificatorio y se someten a todas estipulaciones prescritas. 

 

 

 

Sra. Claudia Marisol Juela Carcelén                           Ing. Maritza Jesenia Giñin Buestán 

ALCALDESA (S) DE PABLO SEXTO                               CONTRATISTA 
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