



## CONTRATO MODIFICATORIO DE COTIZACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° COTO-001-GADMPS-2022

En la ciudad y cantón Pablo Sexto, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veinte y tres, comparecen libre y voluntariamente a la suscripción del presente contrato modificatorio, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, legalmente representado por el Ing. **WILMER LENIN VERDUGO GONZÁLEZ** en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará simplemente como “**Contratante**” y, por otra parte, el Consorcio SANGAY, representado legalmente por el Ing. Raúl Rubén Calle Hoyos, con RUC N° **0195113963001**, a quien en adelante se le denominará “**Contratista**”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

**1.1.-** El veinte y ocho de diciembre del año dos mil veinte y dos, fue celebrado un Contrato de Cotización de Obra signado con código de proceso No. **COTO-GADMPS-001-2022**, entre el representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, Ing. **WILMER LENIN VERDUGO GONZÁLEZ**, en calidad de “Contratante” y el Consorcio SANGAY, representado legalmente por el Ing. **RAÚL RUBÉN CALLE HOYOS**, con RUC N° **0195113963001**, como “Contratista”, para la “**CONSTRUCCIÓN DE LA TARABITA DEL COMPLEJO TURÍSTICO COMUNITARIO DE AVENTURA RÍO TUNA, CANTON PABLO SEXTO, MORONA SANTIAGO, ETAPA I**”.

**1.2.-** El art. 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “*Paras corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados*”.

**1.3.-** El Administrador del Contrato, Ing. Jhoel Rivadeneira López, a través de Memorando N° GADMPS-JR-2023-0021-M, de fecha 14 de abril de 2023, solicita al Alcalde, la celebración de un contrato modificatorio que modifique la redacción del numeral **9.1.- de la Cláusula Novena.-DEL REAJUSTE DE PRECIOS** del contrato principal que actualmente establece lo siguiente: “*Por la naturaleza del contrato este no contempla reajuste de precios*”; cuando lo correcto es: “*La entidad Contratante pagará el reajuste de precios de conformidad con las siguientes fórmulas:*”



## **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO:**

Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, representado por el Ing. **WILMER LENIN VERDUGO GONZÁLEZ** y el Consorcio SANGAY, representado legalmente por el Ing. **RAÚL RUBÉN CALLE HOYOS** tienen a bien modificar lo solicitado por la Administradora del Contrato, quedando la redacción de la siguiente manera:

### ***“Cláusula Novena.-DEL REAJUSTE DE PRECIOS***

**9.1-** *“La entidad Contratante pagará el reajuste de precios de conformidad con las siguientes fórmulas:”*

**CLÁUSULA TERCERA.- FÓRMULAS DEL REAJUSTE DE PRECIOS.-** Las fórmulas constantes en el número 9.1 de la **Cláusula Novena.-DEL REAJUSTE DE PRECIOS** del contrato principal se mantienen y no son sujetas de modificación alguna.

**CLÁUSULA CUARTA.- CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL.-** En lo que respecta a las demás cláusulas del contrato principal, éstas se mantendrán en su mismo tenor y contenido.

## **CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:**

Libre y voluntariamente, las partes declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato modificatorio y se someten a todas estipulaciones prescritas.

Ing. Lenin Verdugo González  
**ALCALDE DE PABLO SEXTO**

Ing. Raúl Rubén Calle Hoyos  
**CONTRATISTA**  
**REP. LEGAL-CONSORCIO SANGAY**